

## Wykonanie planu remontów za 2010r. - SIŁY OBCE - budynki mieszkalne i użytkowe własne

Załącznik nr 1

L.p.	Rodzaj robót	Adres	Zakres robót	Plan	Wykonanie	% wykon. finans.	% wykon. rzecz.	Uwagi
1	Instalacje gazowe	ASZ 26	Wymiana instalacji gazowej	381 958	381 958	100,00%	100,00%	
	Razem:			<b>381 958</b>	<b>381 958</b>	<b>100,00%</b>		
2	Instalacje wod.-kan.	Ateńska 2	Wymiana instalacji z.w. i c.w.	277 384	277 384	100,00%	100,00%	
		Lizbońska 2	Wymiana poziomego z.w. i c.w.	140 000	130 606	93,29%	100,00%	
	Razem:			<b>417 384</b>	<b>407 989</b>	<b>97,75%</b>		
3	Malowanie klatek schodowych	Afrykańska 12	Malowanie klatek schodowych	114 916	114 916	100,00%	100,00%	
	Razem:			<b>114 916</b>	<b>114 916</b>	<b>100,00%</b>		
4	Termomodernizacja	ASZ 16 *	Termomodernizacja	1 110 000	1 076 067	96,94%	100,00%	
		Saska 2	Termomodernizacja	930 000	932 640	100,28%	100,00%	
		Afrykańska 8	Termomodernizacja wraz z zabezpieczeniami nakazanymi przez Komendę Straży Pożarnej	2 450 000	2 318 786	94,64%	100,00%	
	Razem:			<b>4 490 000</b>	<b>4 327 493</b>	<b>96,38%</b>		
5	Dokumentacja	Budynki Osiedla	Audyty energetyczne i projekty techniczne	65 000	76 806	118,16%	118,16%	
	Razem:			<b>65 000</b>	<b>76 806</b>	<b>118,16%</b>		
6	Roboty elektryczne	Egipska 3, Arabska 8A, 8B, Afrykańska 12B, C, D	Wymiana głównych rozdzielni administracyjnych	9 994	9 994	100,00%	100,00%	
		Afrykańska 7, Egipska 6	Wymiana samoczynnego załączenia rezerwy	7 759	7 759	100,00%	100,00%	
		ASZ 16 i Saska 2	Odtworzenie instalacji odgromowej po dociepleniu	20 000	13 264	66,32%	100,00%	
		Afrykańska 12	Wymiana osprzętu elektrycznego po malowaniu klatki schodowej	4 732	4 732	100,00%	100,00%	
		Budynki Osiedla	Zerowanie konstrukcji tablic licznikowych	16 423	16 423	100,00%	100,00%	
		Budynki Osiedla	Roboty elektryczne - awaryjne, dewastacje i inne drobne	10 000	2 131	21,31%	21,31%	
		Teren Osiedla	Oświetlenie - roboty awaryjne, dewastacje i inne drobne	10 000	7 498	74,98%	74,97%	
	Razem:			<b>78 908</b>	<b>61 800</b>	<b>78,32%</b>		

7	Inne remonty	Budynki Osiedla	Awaryjne naprawy dachów	20 000	19 067	95,33%	100,00%	
		Budynki Osiedla	Prace na wysokości	5 000	835	16,69%	16,69%	
		Budynki Osiedla	Zabezpieczenia otworów stropodachów i szczelin dylatacyjnych w budynkach docieplanych	7 743	7 743	100,00%	100,00%	
		Budynki Osiedla	Remont nastopnic schodowych	20 000	10 536	52,68%	52,68%	
		Saska 4A	Remont dachu nad garażami	50 000	41 739	83,48%	100,00%	
		Afrykańska 14B	Zabezpieczenia ppoż	90 000	89 596	99,55%	100,00%	
		Żółkiewskiego 15 m 14	Remont lokalu przeznaczonego do przesiedlenia	22 058	22 058	100,00%	100,00%	
		Chłopickiego 26 m 1	Remont lokalu przeznaczonego do przesiedlenia	20 263	20 263	100,00%	100,00%	
		Egipska 7	Remont lokalu Klubu Seniora	6 783	6 783	100,00%	100,00%	
Razem:				<b>241 847</b>	<b>218 620</b>	<b>90,40%</b>		
8	Ekwiwalent za okna	Budynki Osiedla	Dopłata do wymiany okien - za wymiany bieżące	150 000	151 352	100,90%	100,90%	
			Dopłata do wymiany okien - za wymiany wcześniejsze	60 000	56 910	94,85%	94,58%	
Razem:				<b>210 000</b>	<b>208 262</b>	<b>99,17%</b>		
9	Roboty nieprzewidz.	Ateńska 8	Przekierowanie anteny i wymiana wzmacniacza	2 140	2 140	100,00%	100,00%	
		Lizbońska 2	Dostawa i montaż 2 szt zaworów antyskażeniowych do instalacji wodociągowej	5 150	5 150	100,00%	100,00%	
		Czapelska 32 m 6	Remont pustostanu	37 047	37 047	100,00%	100,00%	
		Zamieniecka 71 m 4	Remont pustostanu	34 523	34 523	100,00%	100,00%	
		Marokańska 18	Remont schodów zewnętrznych	7 605	7 605	100,00%	100,00%	
		ASZ 20 i 20B	Renowacja daszków nad wejściami do budynków	6 420	6 420	100,00%	100,00%	
		Afrykańska 7	Montaż obróbki blacharskiej pomiędzy lok. 70 i 78	1 017	1 017	100,00%	100,00%	
		Teren Osiedla	Wymiana tabliczek słupowych, przełączenia kabli zasil. oraz montaż zasilenia dla kamer monitoringu osiedlowego	5 453	5 453	100,00%	100,00%	
		Marokańska 18	Malowanie znaków poziomów w garażu podziemnym	1 935	1 935	100,00%	100,00%	
		Afryk.12/14 i Afryk.12D/14A	Montaż 2 progów zwalniających	4 270	4 270	100,00%	100,00%	
		Egipska 7	Wykonanie remontu schodów zewnętrznych	7 983	2 375	29,75%	100,00%	pozost.część w b.użyt.
		Teren Osiedla	Instalacja systemu monitoringu wizyjnego na terenie Sp-ni	40 593	38 412	94,63%	100,00%	
		Arabska 9	Wymiana rozdzielni na modułową w pok. 5a i włz w stolarni	1 828	1 828	100,00%	100,00%	
		Saska 4	Wymiana drzwi do klatki schodowej na aluminiowe	7 169	7 169	100,00%	100,00%	
		Saska 2, Egipska 6	Wymiana rur odprowadzających wody deszczowe z dachu	17 366	17 366	100,00%	100,00%	
		Afrykańska 12	Roboty drogowe przy parkingu	20 000	0	0,00%	0,00%	
		ASZ 20B	Remont ścianek piwnicznych	10 000	10 700	107,00%	107,00%	
		Libijska 16 m 28	Remont tarasu	8 000	0	0,00%	0,00%	
		Arabska 8 m 30	Remont balkonu	5 000	0	0,00%	0,00%	
		Saska 6	Wymiana drzwi wejściowych	4 100	4 077	99,43%	100,00%	

9	Roboty nieprzewidz. c.d.	ASZ 26 m 27	Naprawa wentylacji	2 300	0	0,00%	0,00%	
		Saska 8	Naprawa kamionki w zsypie	10 000	0	0,00%	0,00%	
		Teren Osiedla	Malowanie linii na miejscach parkingowych	4 200	2 138	50,91%	100,00%	
		Libijska 16	Wymiana elektronicznego regulatora czujki temperatury gruntu	7 800	6 422	82,33%	100,00%	
		Saska 10, Lizbońska 4	Wykonanie obejścia hydroforowego	9 760	9 760	100,00%	100,00%	
		Rezerwa	Awarie i roboty nieprzewidziane w IV kw. br	38 329				
		Teren Osiedla	Uzupełnienie asfaltu		7 355			
		Arabska 8 m 28	Zakup gresu na balkon		207			
		Marokańska 18	Opinia weryfikacyjna projektu hydroizolacji		11 834			
		ASZ 20	Naprawa tynków na elewacji		3 071			
<b>Razem:</b>				<b>299 987</b>	<b>228 271</b>	<b>76,09%</b>		
10	Roboty dodatkowe	ASZ 26	Wymiana pionów kanalizacji deszczowej	70 000	50 490	72,13%	100,00%	
		Budynki Osiedla	Wymiana zasuw burzowych	120 000	104 014	86,68%	100,00%	
		Afrykańska 7	Wymiana instalacji gazowej	160 000	40 826	25,52%	30,00%	
		Afrykańska 14	Wymiana instalacji gazowej	190 000	44 154	23,24%	30,00%	
		Saska 8	Wymiana instalacji gazowej	180 000	0	0,00%	0,00%	
		Egipska 6	Wymiana instalacji gazowej	160 000	0	0,00%	0,00%	
Razem:				<b>880 000</b>	<b>239 485</b>	<b>27,21%</b>		
<b>O g ó ł e m :</b>				<b>7 180 000</b>	<b>6 265 601</b>	<b>87,26%</b>		