

Remonty kapitalne dźwigów

Lp	Adres	Zakres robót	Plan	Wykonanie	% wykon. finans.	% wykon. rzeczow.
1	Saska 8	Wymiana 24 szt drzwi szybowych	90 427	90 427	100,00%	100,00%
2	Saska 2	Wymiana kompletnego zespołu napędowego	26 118	26 606	101,87%	100,00%
3	Ateńska 6	Wymiana kompletnego zespołu napędowego	26 118	26 606	101,87%	100,00%
4	Libijska 16	Wymiana oleju hydraulicznego w dźwigach osobowych	17 442	17 442	100,00%	100,00%
		R a z e m	160 106	161 082	100,61%	100,00%

Remonty średnie, zapisy w książkach rewizji + roboty nieprzewidziane

Lp	Adres	Zakres robót	Plan	Wykonanie	% wykon. finans.	% wykon. rzeczow.
1	Teren Osiedla	Wg zapisów w książkach rewizji dźwigów przez Inspektora UDT, roboty nieprzewidziane	24 894	24 966	100,29%	100,29%
		R a z e m	24 894	24 966	100,29%	100,29%

Konserwacja dźwigów

Lp	Adres	Zakres robót	Plan	Wykonanie	% wykon. finans.	% wykon. rzeczow.
1	Teren osiedla	Konserwacja	149 700	134 041	89,54%	100,00%
2	Teren osiedla	Komisje UDT	40 300	39 211	97,30%	100,00%
		Razem:	190 000	173 252	91,19%	

Ogółem konserwacja i remonty: 375 000 359 299 95,81%